

工程延期申请表

项目名称：温州统战整体智治综合平台项目	
文档编号：HZHQ-WZTZB-202301	
致：中共温州市委统战部（建设单位）	
由于 系统活动填报功能需要配合第三季度线上线下联动调试以及系统国产化改造等原因，我方申请工程延期至 2024 年 9 月底前完成项目终验，请予以批准。	
附件：	
1.工期计算	
原计划项目终验日期：2024 年 3 月 12 日	
现申请延长终验日期：2024 年 9 月 30 日	
2.证明材料	
承建单位（章）	
项目经理	
日期	2024.3.12
建设单位审批意见：	
建设单位（章）	
建设单位代表	
日期	2024.3.12



延期情况说明

致：中共温州市委统战部

我司承担的 温州统战整体智治综合平台项目（项目编号：HZHQ-WZTZB-202301），项目金额 75 万元，建设周期：合同签订后 1 个月内，完成项目建设，初验后上线稳定试运行 3 个月后进行最终验收。项目于 2023 年 11 月 10 日签订合同，原计划于 2024 年 3 月 12 日前完成项目终验。

考虑到三项赛等相关功能需要线上线下联动，在第三季度测试系统相关功能。同时，按照相关要求，系统需要完成国产化改造及迁移。

鉴于以上情况及对后期项目实施的综合考虑，为保证该项目的工程质量，我方向贵方申请将项目终验延至 2023 年 9 月底。

中国电信股份有限公司温州分公司

2024 年 3 月 12 日

