

会议签到单

会议内容	温州江心屿西园垃圾中转站 除臭设备采购项目验收		
会议时间	2025 年 4 月 10 日	会议地点	温州江心屿西园垃圾中转站
单位	签名	单位	签名
江改办	李斌	文斌	徐德进
浙江昌隆	何兵		
环工所	陈斌	伟明	叶帆
市环技所	范永	伟明	卢达
星河物业	林石		
石环站	陈斌		
市环境学会	王斌		
温州市设计研究院	陈斌		
温州市设计研究院	陈斌		
市环境学会	徐德进		
环工所	黄斌	陈斌	张斌
环工所	叶信	环工所	黄斌

个

政府采购履约验收书

一、验收方案							
(一) 项目基本情况							
采购人名称	温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心			供应商名称	浙江昌衡科技有限公司		
项目名称	江心屿西园垃圾中转站除臭设备采购项目 (第二次)			合同编号	/		
合同签订时间	2025年1月24日			合同规定验收时间			
项目类型	☐ 货物/ ☐ 服务			合同金额 (元)	300000.00		
(二) 验收方式与方法							
验收组织方式	☐ 自行组织/ ☐ 委托代理			代理机构名称			
验收方式	☐ 一般验收程序/ ☐ 简易验收程序			选择简易验收理由			
验收方法	☐ 一次性验收/ ☐ 分段验收/ ☐ 分期验收			选择非一次性验收理由			
大型或复杂项目	☐ 是/ ☐ 否			邀请本项目其他供应商	☐ 是/ ☐ 否		
	参与验收检测机构名称				参与验收供应商名称		
向社会公众提供的公共服务项目方式	☐ 是/ ☐ 否			采购人、使用人分离项目	☐ 是/ ☐ 否		
	参与验收服务对象				使用单位名称		
(三) 验收人员组成							
验收小组总人数		专业技术人员人数		实际使用人人 数 (如有)		其他验收 人员数量	

验收人员姓名	工作单位	职 称（专业）	联系方式	备注
李茂水	温州市生态环境局	高工	13957725698	
徐海东	市环境学会	高工	13017850151	
陈磊	温州环境检测中心	高工	18957796678	
李仕	市环境学会	高工	13968940123	
陈霞	市环境检测中心	高工	13736770768	

（四）验收主要指标和标准

序号	名称	合同履行时间、地点、方式	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	单价	金 额
1	快速门	2025年2月，温州		1项	40000	40000
2	风幕机	2025年2月，温州		1项	10000	10000
3	离子复合一体化系统	2025年2月，温州		1套	120000	120000
4	风机	2025年2月，温州		1台	18000	18000
5	植物液气化设备	2025年2月，温州		1套	15000	15000
6	植物液喷洒设备	2025年2月，温州		1套	25000	25000
7	离子新风系统	2025年2月，温州		1套	12000	12000
8	运力柜	2025年2月，温州		1套	20000	20000
9	控制柜	2025年2月，温州		1套	20000	20000

二、验收情况

分期情况	共分 期，此为第 期验收		分段情况	共分 段，此为 阶段	
第三方参考情况 说明	评价对象	评价结果	理由	签字	
	检测机构	☐ 合格 ☐ 不合格			
	其他供应商	☐ 合格 ☐ 不合格			
	服务对象	☐ 合格 ☐ 不合格			

货物类验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	☐ 合格 ☐ 不合格		品牌、型号、规格、数量及外观质量	☐ 合格 ☐ 不合格	
	技术、性能指标	☐ 合格 ☐ 不合格		运行状况及安装调试	☐ 合格 ☐ 不合格	
	质量证明文件	☐ 合格 ☐ 不合格		售后服务承诺	☐ 合格 ☐ 不合格	
	安全标准	☐ 合格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合格 ☐ 不合格	
服务类验收内容及结果	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	服务质量	☐ 合格 ☐ 不合格		服务进度	☐ 合格 ☐ 不合格	
	人员、设备配备情况	☐ 合格 ☐ 不合格		安全标准	☐ 合格 ☐ 不合格	
	服务承诺实现	☐ 合格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合格 ☐ 不合格	
三、验收结论						
存在问题和改进意见	1. 进气浓度远低于排放标准值, 不符合正常工况及验收监测条件, 建议在正常工况条件下补测。 2. 植物液挥发剂检测报告较陈旧, 需更新。 3. 完善标识标牌, 操作规程等。					
验收小组意见	验收结论性意见: ☒ 合格 ☐ 不合格 其他需要说明的事项:					

	有异议的意见和说明理由： 签字：
验收小组成员签字： 陈茂水 陈发兴 刘江 徐连东 叶志平	
采购人意见：  经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日	供应商确认：  供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。

项目验收整改说明

致：温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心

2025 年 4 月 10 日相关方对《温州市江心屿西园垃圾中转站除臭设备采购项目》进行竣工验收会议，针对 5 位专家提出的 3 个问题，我司均已按专家意见全部整改完毕，专家意见及整改具体如下：

一、进气浓度远低于排放限值，不符合正常工况及验收监测条件，建议在正常工况条件下补测。

整改情况：我司已按专家意见组织第三方检测机构在正常工况下重新检测，检测报告见（附件一），检测数据符合招标文件要求。

二、植物液：除臭剂检测报告较陈旧，需更新。

整改情况：我司已按专家意见随机抽取植物液及干式滤样品，送到第三方具有资质的权威检测机构重新检测，更新数据见（附件二），检测数据符合招标文件要求。

三、完善标识标牌、操作规程。

整改情况：我司已按专家意见完善现场设备标识标牌、操作规程。具情见（附件三）



竣工验收整改说明

工程名称		江心屿西园垃圾中转站除臭设备采购项目（第二次）		
采购人名称	温州市鹿城区旅游和体育事业发展中心	施工单位	浙江昌衡科技有限公司	
合同造价（元）	300000 元			
2025 年 4 月 10 日相关方对《温州市江心屿西园垃圾中转站除臭设备采购项目》进行竣工验收会议，针对 5 位专家提出的 3 个问题，我司均已按专家意见全部整改完毕，专家意见及整改具体如下： 一、进气浓度远低于排放限值，不符合正常工况及验收监测条件，建议在正常工况条件下补测。 整改情况：我司已按专家意见组织第三方检测机构在正常工况下重新检测，检测报告见（附件一），检测数据符合招标文件要求。 二、植物液：除臭剂检测报告陈旧，需更新。 整改情况：我司已按专家意见随机抽取植物液及干式滤样品，送到第三方具有资质的权威检测机构重新检测，更新数据见（附件二），检测数据符合招标文件要求。 三、完善标识牌、操作规程。 整改情况：我司已按专家意见完善现场设备标识牌、操作规程。具情见（附件三）				
处理意见： 同意 整改通过				
验收人员姓名	工作单位	职称（专业）	联系方式	备注
吴茂水	市生态环境监测中心	高工	13957725698	
陈波	温州市生态环境局	高工	18957796678	
徐建东	市生态环境监测中心	高工	1373620768	
徐建东	市生态环境监测中心	高工	1368894223	
徐建东	市生态环境监测中心	高工	13017850151	