


政府采购履约验收书

一、验收方案							
(一) 项目基本情况							
采购人名称	舟山市公安局定海分局			供应商名称	中国联合网络通信有限公司舟山市分公司		
项目名称	舟山远洋综合治理中心（舟山国家远洋渔业基地派出所）升级改造信息化建设项目			合同编号	HZJNZS-2024010		
合同签订时间	2024年9月3日			合同规定验收时间	2025年1月2日		
项目类型	☒ 货物/ ☐ 服务			合同金额	¥1627820.00元		
(二) 验收方式与方法							
验收组织方式	☒ 自行组织/ ☐ 委托代理			代理机构名称	/		
验收方式	☒ 一般验收程序/ ☐ 简易验收程序			选择简易验收理由	/		
大型或复杂项目	☐ 是/ ☒ 否			向社会公众提供的公共服务项目方式	☐ 是/ ☒ 否		
	参与验收检测机构名称	/			参与验收服务对象	/	
(三) 验收人员组成							
验收小组总人数	3	专业技术人员人数	3	实际使用人人 数（如有）	0	其他验收 人员数量	8
验收人员姓名	工作单位		职 称（专业）		联系方式		备注
周善平	舟山市经信局		数字经济处处长		13567668800		/
金吉	舟山市公安局		科技信息处教导员		13515800182		/
刘添乐	舟山市大桥管理中心		办公室信息室		13905808197		/

(四) 验收主要指标和标准						
序号	名称	合同履约时间、地点、方式	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	单价（元/台）	金额（元）
1	室内1.25COB倒装电子屏	时间：本项目各系统和设备安装、部署、调试完成后，于2024年10月25日进行项目初验并进入试运行阶段，于2025年4月25日组织最终验收。 项目验收地点：舟山国家远洋渔业基地派出所会议室	洲明UMiniW 1.2	11.34平方	18080	205027.2
2	98寸显示器		Redmi Redmi MAX 98	5台	11300	56500
3	75寸显示器		小米A75	1台	3955	3955
4	65寸显示器		小米A65	2台	2825	5650
5	98寸智能交互平板		大华DH-LPH98-MC470-Y	1台	40680	40680
6	150寸电动幕布		红叶150寸	1块	1130	1130
7	调音台		itc TS-14PFX-4	3台	4068	12204
8	会议话筒主机		itc TS-0300M	3台	6328	18984
9	五席位直排控制台		五席位直排控制台	1套	49720	49720
10	12席位研判桌		鼎和DH-MRT-C	1套	96050	96050
11	研判椅		鼎和DH-HLC-3342L黑	12把	2147	25764

二、验收情况						
第三方参考情况说明	评价对象	评价结果		理由		签字
	检测机构	☐ 优秀 ☐ 合格 ☐ 不合格				
	服务对象	☐ 优秀 ☐ 合格 ☐ 不合格				
货物类验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	☒ 合格 ☐ 不合格		品牌、型号、规格、数量及外观质量	☒ 合格 ☐ 不合格	
	技术、性能指标	☒ 合格 ☐ 不合格		运行状况及安装调试	☒ 合格 ☐ 不合格	
	质量证明文件	☒ 合格 ☐ 不合格		售后服务承诺	☒ 合格 ☐ 不合格	
	安全标准	☒ 合格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☒ 合格 ☐ 不合格	
服务类验收内容及结果	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	服务质量	☐ 合格 ☐ 不合格		服务进度	☐ 合格 ☐ 不合格	
	人员、设备配备情况	☐ 合格 ☐ 不合格		安全标准	☐ 合格 ☐ 不合格	
	服务承诺实现	☐ 合格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合格 ☐ 不合格	

三、验收结论	
存在问题和改进意见	
验收小组 意见	验收结论性意见： ☒ 优秀 ☐ 合格 ☐ 不合格
	其他需要说明的事项：无
	有异议的意见和说明理由： 无 签字：金吉
验收小组成员签字：	
	
采购人意见：	供应商确认：
经办人： 负责人： 	供应商盖章或授权人签字： 
联系电话： 2025年 4月 25日	联系电话： 2025年 4月 25日

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。