

工程开工报审表

工程名称: 1号楼 11楼药品微生物实验室等区域改造工程

编号:

致: 浙江省食品药品检验研究院 (建设单位)

浙江国信工程监理有限责任公司 (监理单位)

我方承担的 1号楼 11楼药品微生物实验室等区域改造工程, 已完成了以下各项工作, 具备了开工条件, 特此申请于 2023 年 12 月 4 日开工, 请予以审批。

附: 1. 中标通知书

2. 合同

3. 企业相关证明文件

4. 施工组织设计的编制

5. 开工报告

承包单位 (章)

项目经理

日期



审查意见:

符合开工条件, 同意报审。

项目监理机构

总监理工程师

日期



审批意见:

同意!

建设单位

签字

日期



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份;

开工报告

工程名称	1 号楼 11 楼药品微生物实验室等区域改造工程		结构类型	
建设单位	浙江省食品药品检验研究院	电话:	联系人	
施工单位	苏州市黄浦空调净化设备有限公司	电话: 15738910009	项目经理	魏国合
设计单位		电话:	联系人	
监理单位	浙江国信工程监理有限责任公司	电话:	现场监理	
工程地址	杭州市滨江区平乐街 325 号		现场电话	15802153452
建筑面积 (m²)		其中: 地下建筑:	地面建筑:	
合同造价 (万元)	468000	其中:		
开工日期	2023 年 12 月 4 日	计划竣工日期	2023 年 12 月 23 日	
建设工程施工许可证签发单位及编号				
施工准备 安全措施 落实情况	已落实			
施工单位 (签章)				
监理 (建设) 单位 (签章)				

本报告一式四份, 监理单位、建设单位、施工单位、设计单位各执一份。

浙江省食品药品检验研究院工程项目验收报告

工程名称	1号楼11楼药品微生物实验室等区域改造工程			项目编号	ZYZB-2023243
施工单位	苏州市黄浦空调净化设备有限公司	建筑面积		工程地点	杭州市滨江区平乐街325号
建设单位	浙江省食品药品检验研究院	结构类型		工程造价	468000元
项目经理	魏国合	计划工期	20天	实际工期	15天
开工日期	2023年12月4日		竣工日期	2023年12月18日	
技术资料完整情况	资料完整				
工程质量符合情况	符合				
甩项项目和原因	无				
验收意见	验收小组组长（签名）：[Signature] 组员（签名）：魏国合 [Signature] 李南 [Signature] 高亮 [Signature]				
施工单位（项目）负责人：	设计单位（项目）负责人：	总监理工程师：	建设单位（项目）负责人：		
					
2023年12月18日	年 月 日	2023年12月18日	2023年12月18日		