

工程开工报审表

工程名称：2号楼支原体和病毒检测实验室等区域改造工程 编号：

致： 浙江省食品药品检验研究院（建设单位）
浙江国信工程监理有限责任公司（监理单位）
我方承担的 2号楼支原体和病毒检测实验室等区域改造工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请于 2023 年 12 月 6 日开工，请予以审批。

- 附：1. 中标通知书
2. 合同
3. 企业相关证明文件
4. 施工组织设计的编制
5. 开工报告

承包单位（章）
项目经理 王学刚
日 期 2023.12.6

审查意见：
同意报审
项目监理机构
总监理工程师 王学刚
日 期 2023.12.6

审批意见：
同意开工
建设单位
签 字 王学刚
日 期 2023.12.6

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；

开工报告

工程名称	2号楼支原体和病毒检测实验室等区域改造工程		结构类型	
建设单位	浙江省食品药品检验研究院	电话:	联系人	
施工单位	吴江市绿岛净化工程有限公司	电话: 15104592027	项目经理	王芝丽
设计单位		电话:	联系人	
监理单位	浙江国信工程监理有限责任公司	电话:	现场监理	
工程地址	杭州市滨江区平乐街 325 号		现场电话	15104592027
建筑面积 (m²)		其中: 地下建筑: 地面建筑:		
合同造价 (万元)	428000	其中:		
开工日期	2023 年 12 月 6 日	计划竣工日期	2023 年 12 月 25 日	
建设工程施工许可证签发单位及编号				
施工准备 安全措施 落实情况	已落实			
施工单位 (签章)				
监理 (建设) 单位 (签章)	 王芝丽			

本报告一式四份，监理单位、建设单位、施工单位、设计单位各执一份。

浙江省食品药品检验研究院工程项目验收报告

工程名称	2号楼支原体和病毒检测实验室等区域改造工程			项目编号	ZYZB-2023242-1
施工单位	吴江市绿岛净化工程有限公司	建筑面积		工程地点	杭州市滨江区平乐街325号
建设单位	浙江省食品药品检验研究院	结构类型		工程造价	428000元
项目经理	王芝丽	计划工期	20天	实际工期	13天
开工日期	2023年12月6日		竣工日期	2023年12月18日	
技术资料完整情况	资料完整				
工程质量符合情况	符合				
甩项项目和原因	无				
验收意见	验收小组组长（签名）： 组员（签名）：  2023年12月18日				
施工单位（项目）负责人：	设计单位（项目）负责人：	总监理工程师：	建设单位（项目）负责人：		
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)		
2023年12月18日	年 月 日	2023年12月18日	2023年12月18日		