

000007

市政府专题会议纪要 시정부전문회의기요

[5]

琿春市人民政府办公室

2025年3月6日

关于研究 G12 琿春至乌兰浩特高速公路防川至琿春段项目迁坟工作的专题会议纪要

2025年3月5日，市政府副市长王士勇在市委市政府 A309 会议室主持召开会议，专题研究 G12 琿春至乌兰浩特高速公路防川至琿春段项目迁坟工作有关事宜。

会议听取了市交通局有关情况的汇报。

会议指出，G12 琿乌高速防川至琿春段是省“十四五”综合交通规划重点项目，建成后将实现琿春市与东北高速路网全面贯

- 1 -



扫描全能王 创建



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

通，对促进区域经济发展、巩固国防安全具有重大战略意义。当前项目征拆工作处于迁坟阶段，共涉及4个乡镇，坟墓约4000余座。经初步排查，三家子满族乡沙坨子互通区域坟墓约3000余座，其中项目红线内2500余座，红线外500余座，迁坟工作进展直接关系到项目能否顺利开工。

会议决定，各乡镇和有关部门要全力推进迁坟工作，想尽一切办法，顶住工作压力，确保项目顺利实施。一是确定补偿标准。参照周边县市（和龙市明岩水利枢纽工程、汪清县G1131牡丹江至延吉高速公路老爷岭至汪清段项目），现行迁坟补偿标准为单墓3500元/座，合葬墓5000元/座。结合我市实际情况，参照该标准执行。二是做好安置工作。按照《吉林省民政厅关于遗体火葬区和土葬改革区划分情况的通知》（吉民发〔2018〕51号）《珲春市人民政府关于印发珲春市殡葬管理办法的通知》（珲政发〔2018〕14号）文件规定，所有迁出坟墓必须实行火化处理，严禁二次土葬。有主坟由个人自行处置，无主坟履行公告公示等法定程序，由迁坟施工单位进行迁出。三是做好红线外坟墓迁移工作。综合考虑红线外坟墓若不进行迁移，可能导致目前红线内坟墓迁移至红线外。同时，红线外坟墓分布在线路沿线周边，将给项目整体形象及周边区域规划建设带来影响。因此，红线外坟墓一并纳入本次统一迁坟范围。四是牢固树立一盘棋思想。市自然资源局要配合吉高集团和市交通局确定项目先行用地范围；配合项目单位办理好先行用地手续，确保项目用地合法合规；加强对项目用地



的监管，防止出现违规占地等问题。市林业局要对项目涉及林地的迁坟工作给予大力配合，在保障林业资源安全的前提下加快办理林地征占手续，协助做好林地内坟墓的迁移工作；加强对迁坟过程中林地保护的指导，避免因迁坟造成森林资源破坏。敬信镇、板石镇、三家子满族乡要切实承担起属地责任，深入群众做好宣传动员工作，争取群众的理解与支持；组织力量做好坟墓登记、统计工作，确保迁坟信息准确无误；积极协调解决迁坟过程中群众遇到的实际困难，维护好群众的合法权益，妥善解决可能产生的信访相关事宜。民政局要负责制定迁坟工作实施方案、政策指导和全流程跟踪监督，会同各有关乡镇共同解决好涉访涉诉问题和政策解读。

列席：交通局穆宏伟，民政局张银姬，市林业局崔洪涛，敬信镇张文龙，板石镇王之华，三家子乡李俊，自然资源局高冬。

- 3 -



扫描全能王 创建



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 创建



2025年3月6日印发

桦春市人民政府办公室

6-6



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App