

关于杭州市富阳生态环境监测站建设智慧环保信息化 管理平台（移动大气监测）项目 年终验收工作推迟说明

由我司承建的杭州市富阳生态环境监测站建设智慧环保信息化管理平台（移动大气监测）项目于2021年08月06日起进入正式运行阶段，于2022年11月09日进行年终验收工作。

该项工作按原计划应于2022年08月进行，但由于以下因素，此次年终验收工作的时间进行了推迟：

- 1、 2022年02月至04月疫情反复不定，公司多项并行工作均受到影响而推迟，后与富阳出租车公司、文豪监测站站点等多方进行协调及验收前期准备工作，最终项目中期验收于07月21日进行；
- 2、 针对07月专家组对本项目的研讨情况，进行对应的修改及调整工作。

特将此情况进行说明，由此带来不便敬请谅解！



浙江同兴技术股份有限公司

2022年11月01日