

# 浦江县政府采购联合验收报告

采购单位：浦江县社会治理中心（盖章）



项目名称：浦江县社会治理综合协同应用系统-“好家风”  
指数微服务 2023 年度扩建项目

项目编号：HJGK20230004

采购人代表： 联系电话：

验收日期：2024年12月18日

# 填写说明

一、凡采购金额在 50 万元以上的项目实施完成后，由采购人向浦江县政府采购管理办公室提出申请，相应组织相关专家进行联合验收，对其主要技术指标进行检测验收，并将检测结果及时填写此表。

二、在填写此表各项内容时，必须实事求是，用钢笔认真填写，字迹要清楚易辨。

三、验收报告一式四份，采购人、中标供应商、招标代理机构、采购办各一份。

四、本验收报告盖采购人公章后生效。

## 一、采购项目概况

项目名称	浦江县社会治理综合协同应用系统-“好家风”指数微服务 2023 年度扩建项目
中标价格*	1498800 元
中标供应商*	移通科技（杭州）有限公司
型号、规格	详见附件
安装地点	/
使用部门*	浦江县社会治理中心
配套仪器	/
随机资料	/

## 二、项目主要技术指标验收情况

主要技术指标*		验收结果	备注
数据共享及中心数据库建设			
数字家庭谱系关联识别建设			
家庭型大数据家风画像建设			
数据掌上建设			
系统管理			
驾驶舱			
其他			
说明：如项目清单无法详列，请以附件形式附在验收报告后面。			
联合验收小组成员名单*		工作单位	姓名
	1	大数据中心	陈文波
	2	浙江农信	程厚臣
	3	中国移动浙江公司	陈建及

验收结论 与评价*	验收合格
验收人员签字*	陈敏 程祥祥 陈建文
供应商意见	无意见
整改意见 (如有)	无

备注：1、验收结论与评价应包括：(1)采购内容与招标文件、投标文件及合同的符合性情况；(2)项目运行情况；(3)质量或服务是否存在问题等内容。

2、供应商意见：供应商若对验收结论与评价有不同的意见，请在此详述。

3、整改意见：对在验收过程中存在的问题，经供应商整改后由专家组出具详细的整改意见，包括：(1)存在的问题；(2)整改时间及措施；(3)专家对整改后的内容进行验收，出具整改验收结论。

4、带\*为必填项。

# 会议签到表

会议时间：2024年12月18日

会议地点：浦江县社会治理中心一楼会议室

会议议题：浦江县社会治理综合协同应用系统-“好家风”指数微服

务 2023 年度扩建项目 终验评审

序号	签到人	单 位	职 务	电 话
1	陈建友	中国移动浦江分公司	工程师	670605
2	陈文波	县大数据中心		618012
3	程萍萍	浦江人民印企	高工	551636
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	陈旭东	县社会治理中心	运行维护科科长	785629
11	何博	社会治理中心		225776
12				
13	徐彬斌	金华市视讯信息技术有限公司	经理	18057948613
14	李朝晖	金华市视讯信息技术有限公司	经理	13646799129
15	何凯宁	视通科技(杭州)有限公司	项目经理	13456826333
16	王丽凯	视通科技(杭州)有限公司		1558069803
17				
18				
19				
20				