

杭州市公安局信息化建设项目 验收表

项目名称： 2023 年杭州交警业务系统使用服务
(2023 年公安交通集成指挥平台使用
项目)

项目负责人： 徐 磊

建设单位： 杭州市公安局交通警察支队

受理验收时间： 2020 年 11 月 6 日

验收受理人： 李 强

杭州市公安局

年 月 日

填表说明

1、本报告必须打印。

2、各项内容要实事求是、认真填写。文字表达要明确、严谨。

填写空间不够时，请自行加页。

3、验收流程按照市政府履约验收相关管理办法的程序执行。

一、项目信息

项目名称	2023年杭州交警业务系统使用服务(2023年公安交通集成指挥平台使用项目)		
建设单位	杭州市公安局交通警察支队		
项目预算	408.5万元		
合同金额	396.4024万元		
项目行政负责人	黄伟	项目技术负责人	徐巍
承建单位	杭州鹿径科技有限公司	联系人	陈佳琪
		联系电话	18758327133
监理单位	浙江天信咨询监理有限公司	联系人	徐顺飞
		联系电话	13958055597
项目建设时间	20个月(2022年12月1日-2024年7月31日)其中第三方视频服务100万分钟/月2022年12月1日-2023年6月30日,第三方视频服务50万分钟/月2023年7月1日至2024年7月31日,道路交通信号“一见拍”系统2023年5月1日-2024年7月31日	申请验收时间	2024年8月29日
项目竣工报告	<p>本项目建设目标和主要内容:</p> <p>租赁内容:以购买服务方式,提供交通集成指挥平台的使用服务,包括平台的基础运行环境搭建,集成指挥平台部署实施及配套系统建设,视频服务、道路交通信号“一见拍”系统。</p> <p>实施目标:1)根据公安部交通管理局建设要求,结合《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》及全市公安交通管理工作实际,通过租赁方式开展公安交通集成指挥平台建设工作。为进一步提升公安交通集成指挥平台(以下简称“集成</p>		

指挥平台”）在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，按照《深化公安交通集成指挥平台建设方案》要求完成对现有集成指挥平台的升级，满足现有和未来工作实际要求。同时为响应上级部门要求在公安交警微信公众号等新媒体设置“道路交通信号‘一见拍’专栏”，需租赁道路交通信号“一见拍”系统。2）通过部局集成指挥平台的建设，将实现交警指挥联网，进一步提升公安交通集成指挥平台在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力；通过车像人像智能识别、音视频协同指挥等基础软硬件环境建设，从而进一步提升集成指挥平台在公路交通安全防控、交通违法分析研判、应急指挥调度等方面的技术服务能力。

2023年4月17日，通过公开招标方式，2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）（YHDL-HZ-CG2023006）最终确认由杭州鹿径科技有限公司中标。2023年5月12日，双方签订承建合同。2023年12月12日，项目通过第1期验收（服务至2023年11月30日）。2024年6月14日，项目通过第2期验收（服务至2024年4月30日）。2024年8月29日，承建单位提请终验。

2022年12月1日-2024年7月31日服务期内，杭州鹿径科技有限公司严格依照合同要求做好租赁保障工作，设备遇到问题时也能及时响应解决。在租赁期间系统运行安全可靠，达到了合同要求，满足交警实际使用需求。

二、项目试运行应用情况

试运行单位 (盖章)	杭州鹿径科技有限公司
联系人及电话	陈佳琪/18758327133
试运行时间	2022年12月1日-2024年7月31日
试运行报告	本项目为租赁项目，无试运行
测试报告	提供第三方测试报告
用户报告	提供附件
建设单位意见	同意 (盖章): 签字: 日期:

三、项目承建单位情况（盖章）

单位名称	项目组成员	职务	联系人电话
杭州鹿径科技有限公司	陈佳琪	服务人员（项目负责人）	18758327133
	顾梦姣	服务人员	1318599096
	贝宏	服务人员	18968399015
	吴小桐	服务人员	17621750125
	胡赞	技术人员	18815285486
	忻哲明	技术人员	15888028314
	顾庐帅	技术人员	13777041196
	张颖星	实施工程师	13615742042
	张佳瑶	实施工程师	18267856920
	胡天晔	售后工程师	18815288345
	陆鲌	实施工程师	15757322383
	王小辉	实施工程师	18457429337
	李佳跃	售后工程师	18768105957

四、项目监理单位情况（盖章）

单位名称	项目监理组成员	职务	联系电话
浙江天信咨询 监理有限公司	吴刚	总监理工程师	13306536373
	徐顺飞	驻点监理人员	13958055597
	陈先裕	驻点监理人员	15988352066
	高诗芮	驻点监理人员	18768475051
	王国能	监理工程师	13858078522
	陈光晏	监理工程师	15958390350
	陈骏	监理工程师	13958148921

五、项目文档要求

验收资料	建设单位 验收资料	1、项目立项文档	齐全
		2、项目采购文档	齐全
		3、项目合同及其附件、补充协议	齐全
		4、项目审计文档	齐全
		5、项目初验材料	无
		6、用户使用报告	齐全
		7、资金支付凭证、履约保证金缴纳票据等	齐全
		8、项目变更的有关文档	无
	承建单位 验收资料	9、项目技术文档	齐全
		10、项目过程文档	齐全
	监理单位 验收资料	11、项目监理文档	齐全
	其他	12、其他（等保测试报告、密评测试报告）	齐全

填表说明：验收资料填写分“齐全”、“缺失”、“无”三种情况，验收资料准备齐全才能申请验收，确有缺失或无的需附情况说明。

六、终验方案

《2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）》项目验收方案

第一部分 项目基本情况

一、采购人

- 1、采购人（建设单位）名称：杭州市公安局交通警察支队
- 2、项目联系人：吴善滨
- 3、联系方式：0571-87282343
- 4、地址：杭州市拱墅区文晖路 336 号

二、验收代理机构

- 1、验收代理机构名称：华诚工程咨询集团有限公司
- 2、验收联系人：李文龙
- 3、联系电话：17816188803
- 4、地址：杭州市拱墅区彩云路 105 号锦盛大楼 8 楼

三、项目基本情况：

- 1、项目名称：2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）
- 2、项目编号：YHDL-HZ-CG2023006
- 3、项目预算：人民币 408.5 万元（2023 年预算 253.27 万元）
- 4、合同甲方：杭州市公安局交通警察支队
- 5、合同乙方：杭州鹿径科技有限公司
- 6、合同金额：人民币叁佰玖拾陆万肆仟零贰拾肆元整（小写：¥3964024 元整）
- 7、合同履行期限：20 个月（2022 年 12 月 1 日-2024 年 7 月 31 日（其中第三方视频服务 100 万分钟/月 2022 年 12 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，第三方视频服务 50 万分钟/月 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，道路交通信号“一见拍”系统 2023 年 5 月 1 日-2024 年 7 月 31 日））。
- 8、履行地点：杭州市公安局交通警察支队。杭州市拱墅区文晖路 336 号）。
- 9、项目基本情况：主要内容：以购买服务方式，提供交通集成指挥平台的使用服务，包括平台的基础运行环境搭建，集成指挥平台部署实施及配套系统建设，视频服务、道路交通信号“一见拍”系统。

第二部分 验收组织主体

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购

法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、浙江省财政厅《浙江省政府采购合同暂行办法》（浙财采监[2017]11号）和杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件，华诚工程咨询集团有限公司受杭州市公安局交通警察支队委托，就“2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）”负责代理组织本项目履约验收。

第三部分 验收小组组建方式

一、严格按照采购合同开展履约验收。采购人委托第三方机构组织验收，成立验收小组（验收小组由5人组成：其中采购人1名，专家4名（第三方机构在政采云政企区专家库随机抽取，抽取专业：计算机设备和软件租赁服务等）），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

注：

- 1、受采购人（建设方）委托组织采购活动的采购代理机构工作人员不得参加所代理项目的验收小组。
- 2、评审专家不得参加所评审采购项目的验收小组。
- 3、回避人员如下：李从春,沈祥根,陈凯荣,张晨,徐巍(采购人代表)

第四部分 验收方法

验收程序：一般程序验收 简易程序验收

验收方法：一次性验收 分段验收 分期验收

第五部分 验收流程

本项目分3期验收，第一次验收时间2023年11月30日后，第二次2024年4月30日后，第三次2024年7月31日服务结束后（具体验收时间由建设单位最终确定并及时通知承建单位）。

一、承建单位准备以下验收材料复印件并装订成册，一式五份，原件备查：

- 1) 招标文件；
- 2) 投标文件；
- 3) 项目合同；
- 4) 单位保密协议、日常保密教育资料、个人保密承诺书；
- 5) 租赁方案审批单：乙方提出申请经服务监理单位及甲方审批；

- 6) 每周巡检记录：需甲方经办人、乙方、监理单位签字并盖章；
- 7) 故障维修记录：需甲方经办人、乙方、监理单位签字并盖章；
- 8) 租赁月报、租赁总结报告；
- 9) 项目组人员清单、社保证明材料、人员证书；
- 10) 每月考核材料：需甲方经办人及审批人、乙方、监理单位签字并盖章；
- 11) 培训记录：由培训参与人员签字；
- 12) 等保测评报告：由测评资质机构出具；
- 13) 网络安全保障方案、网络安全事件应急预案、网络安全风险书面报告（如有）、网络安全重大事项书面报告（如有）、网络安全报告；
- 14) 验收报审表：由租赁提供单位提交，经监理单位及甲方审批；
- 15) 《信息化建设项目变更审批表》（如果有）；
- 16) 监理报告；
- 17) 租赁设备生产日期凭证；
- 18) 其他需提供的相关材料。

二、成立验收小组。详见“第三部分 验收小组组建方式”。

三、组织实施验收。

1、验收代理机构根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括采购人（建设单位）、承建方、验收小组。

2、验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对承建方提供的合同标的物按照采购文件、响应文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经建设单位同意。

3、承建方配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，承建方不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。

4、出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告建设单位。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收时，按照采购合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收小组现场组织通过系统实时核查设备以及系统运行情况（如有）。出具验收报告并经验收小组全体成员签字。验收结果分为通过和不通过。

验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。

5、验收意见及评价。建设单位应当对验收小组出具的验收进行确认并形成项目验收意见及评价。项目整体验收通过后，建设单位依据验收报告和承建方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果，其中整体评价分为好、合格、不合格共三个等次，分类评价分为质量、服务、按时交付情况等三个维度，采用星级评定的形式。确认验收合格的，建设单位在验收意见及评价上签字并加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，建设单位应当根据验收报告中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并在收意见及评价上加盖公章；验收报告中存在验收小组成员其他意见的，建设单位应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6、验收不合格的，建设单位应责令承建方采取补救措施，向承建单位发出整改通知书，并依法及时处理。整改结束后，由承建单位通知建设单位或其委托的采购代理机构重新验收。

7、验收公告。除涉密情形外，建设单位应在评价后向社会公告验收结果。验收公告委托验收机构发布。

第六部分验收指标和标准

根据采购合同确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

七、验收小组成员名单

序号	姓名	工作单位	职称、职务	签字
1	孙明平	浙江财经大学	副教授	孙明平
2	周华	深圳鸿合杭州分公司	工程师	周华
3	高工	浙江杭州电子科技大学	高工	高工
4	吴松	浙江省机电院	高工	吴松
5	吴松	杭州电子科技大学	副高	吴松

2024年11月12日

八、专家验收报告

2024年11月12日，杭州市公安局交通警察支队委托华诚工程咨询集团有限公司组织专家在杭州市公安局指挥中心大楼对“2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）”（采购编号：YHDL-HZ-CG2023006）进行验收。专家组听取了用户方杭州市公安局交通警察支队的项目情况介绍和用户使用报告，承建单位杭州鹿径科技有限公司的建设情况汇报和监理单位浙江天信咨询监理有限公司的监理工作报告，审阅了相关文档，并就有关问题进行了质询。经讨论，形成意见如下：

- 一、承建单位完成了本建设内容，满足招标文件和合同规定的要求；
 - 二、项目验收文档齐全规范，符合验收要求；
 - 三、项目租赁期间系统安全稳定；
- 专家组同意该项目通过验收。

专家组（签名）：



2024年11月12日

九、验收意见及评价

2024年11月12日,杭州市公安局交通警察支队委托华诚工程咨询集团有限公司组织专家在杭州市公安局指挥中心大楼对“2023年杭州交警业务系统使用服务(2023年公安交通集成指挥平台使用项目)”(采购编号:YHDL-HZ-CG2023006)进行验收。专家组听取了用户方杭州市公安局交通警察支队的项目情况介绍和用户使用报告,承建单位杭州鹿径科技有限公司的建设情况汇报和监理单位浙江天信咨询监理有限公司的监理工作报告,审阅了相关文档,并就有关问题进行了质询。经讨论,形成意见如下:

- 一、承建单位完成了本建设内容,满足招标文件和合同规定的要求;
 - 二、项目验收文档齐全规范,符合验收要求;
 - 三、项目租赁期间系统安全稳定;
- 专家组同意该项目通过验收。

建设单位、承建单位、监理单位三方对本次验收结果无异议。

整体评价:

好 合格 不合格

分类评价

质量	<input checked="" type="checkbox"/> 5星	<input type="checkbox"/> 4星	<input type="checkbox"/> 3星	<input type="checkbox"/> 2星	<input type="checkbox"/> 1星
服务	<input checked="" type="checkbox"/> 5星	<input type="checkbox"/> 4星	<input type="checkbox"/> 3星	<input type="checkbox"/> 2星	<input type="checkbox"/> 1星
按时交付情况	<input checked="" type="checkbox"/> 5星	<input type="checkbox"/> 4星	<input type="checkbox"/> 3星	<input type="checkbox"/> 2星	<input type="checkbox"/> 1星
总体情况	<input checked="" type="checkbox"/> 5星	<input type="checkbox"/> 4星	<input type="checkbox"/> 3星	<input type="checkbox"/> 2星	<input type="checkbox"/> 1星

建设单位(盖章)

承建单位(盖章)

监理单位(盖章)

实施部门经办人:

经办人签字: 胡天晖

经办人签字: 陈先裕

实施部门负责人:

负责人签字: 陈俊波

负责人签字: 吴刚

日期: 2024.11.19

日期:

日期:

十、科技信息化局意见

符合验收流程，同意专家意见

(盖章):

签字:

日期:



附件


根据 2023 年杭州交警业务系统使用服务（2023 年公安交通集成指挥平台使用项目）采购合同的约定，2024 年 11 月 12 日，华诚工程咨询集团有限公司受杭州市公安局交通警察支队的委托，组织政府采购验收小组对 2023 年杭州交警业务系统使用服务（2023 年公安交通集成指挥平台使用项目）采购项目中标（或成交）承建方杭州鹿径科技有限公司提供的服务进行了履约验收，验收情况如下：

目录	内容			
项目基本情况	项目名称	2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）	项目编号	YHDL-HZ-CG2023006
	项目预算	人民币408.5万元（其中2023年安排253.27万元）	合同金额	人民币396.4024万元
	采购人（合同甲方）	杭州市公安局交通警察支队	承建方单位（合同乙方）	杭州鹿径科技有限公司
	履行期限	20个月（2022年12月1日-2024年7月31日（其中第三方视频服务100万分钟/月2022年12月1日-2023年6月30日，第三方视频服务50万分钟/月2023年7月1日至2024年7月31日，道路交通信号“一见拍”系统2023年5月1日-2024年7月31日））	履行地点	杭州市公安局交通警察支队（杭州市拱墅区文晖路336号）
其他验收参与方	浙江天信咨询监理有限公司			
验收方法	<input type="checkbox"/> 简易程序验收 <input checked="" type="checkbox"/> 一般程序验收（验收小组验收）			
是否分段（期）验收	<input checked="" type="checkbox"/> 是 共3期，本次为第3期终验验收 <input type="checkbox"/> 否			
验收指标和标准	根据采购文件和合同确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。			
验收记录	附验收记录表			
质量检测机构意见	无			
验收小组对验收方案的修改	无			
验收小组名单	附验收小组名单			
澄清说明补正事项纪要	无			
验收意见	附专家验收报告			


对验收结论持有异议的意见和理由	无			
验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			
验收小组成员	序号	姓名	是否组长	签名
	1	李永成	是	李永成
	2	周华	否	周华
	3	孙明	否	孙明
	4	吴培宝	否	吴培宝
	5	吴永成	否	吴永成
代理机构签字	李永成			

2023 年杭州交警业务系统使用服务（2023 年公安交通集成指挥平台使用项目）验收记录表（终验验收）

序号	验收内容	验收标准	验收结果
1	质量	核对租赁产品品牌、型号、数量、生产日期等与合同相符，系统设备运行稳定，设备质量符合国家标准，投标人在租赁服务期内安装的任何产品，必须是其租赁产品制造厂商原产的。满足采购人的使用需求，并具有可靠的服务体系，质量可靠、使用安全。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		投标人保证其提供的租赁产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	进度	项目按合同要求服务时间、故障响应的时间等按响应文件落实到位。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	安全和保密	实施过程中，安全、文明施工措施到位，未发生重大安全事故。经常组织安全检查，避免项目发生安全问题。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		本项目需通过第三方检测（软件部分）及网络安全等级保护三级；根据商用密码应用安全管理要求，完成测评。投标人需做好相关检测和测评的配合工作，如因投标人原因未符合要求的，需负责整改到位。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		服务人员签订保密协议，安全管理制度完善。未发生重大数据丢失和泄漏问题。对项目人员进行保密教育培训并签订保密承诺书，并在项目验收时作为相关资料，一并提交验收小组审核。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	网络安全与责任管理	(1) 明确投标人法定代表人为合作事项网络安全第一责任人，具体承担合作事项的部门主要负责人为直接责任人。 (2) 不得转包、分包合同任务。 (3) 投标人应制订与合作事项相关的网络安全保障方案和网络安全事件应急预案。 (4) 投标人发现网络安全漏洞、缺陷或者其他严重网络安全风险，应及时向采购人报告。 (5) 处理合作事项的信息平台应当优先采用安全可信的硬件和软件产品。 (6) 发生可能影响合作事项的网络安全重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组和投资并购等，投标人应提前向采购人报告。 (7) 采用社会公共网络平台实施合作事项时，严禁涉及国家秘密和警务工作秘密。 (8) 投标人应每年 7 月 31 日前向采购人提交网络安全报告。 (9) 其他应当落实的网络安全责任和义务。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	服务	在服务期间，建立完善的运行维护机制，有效的落实各项运维工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合



		在服务期间，系统各项系统指标达到合同和考核要求，保障系统正常运行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		在服务期间，投标人的项目组人员对系统运行情况每周进行巡检，并建立巡检台账。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	人员管理	在服务期间，按合同和投标文件投入相应资质的项目管理和技术人员。 提供至少3名服务人员（包含1名项目负责人），项目负责人具有信息化软硬件运维项目管理经验。 服务人员工作时间、地点满足采购要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	培训	按合同要求对采购人系统操作人员、系统管理人员、系统运维人员进行培训，形成相应培训记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	验收小组现场演示	验收时，验收小组现场组织对集成指挥平台设备清点及系统演示。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9	台帐	要做好日常的台帐记录，做到记录及时、完整。每周巡检记录、租赁月报、租赁总结报告。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10	其他工作	履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

验收小组签字： 

2024年11月12日

专家验收核查清单

合同项目名称	2023 年杭州交警业务系统使用服务（2023 年公安交通集成指挥平台使用项目）		
核查内容			
序号	核查项	核查标准	核查结果
1	建设单位自查材料提供情况	项目建设单位已提供建设单位自查清单及建设和交付内容核查清单	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
2	立项材料提供情况	项目建设单位已提供项目相关立项材料，包括项目建设方案	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
3	验收文档材料提供情况	项目建设单位提供的验收文档材料齐全，与建设单位自查清单中列明的“验收文档材料提供情况”一致	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
4	建设实施过程及变更规范	项目建设单位按照采购文件、采购合同开展项目建设与实施；如有建设内容变更、进度延期变更、项目开发（服务）人员变更的，变更程序规范合理、变更材料齐全；按采购合同/采购文件要求已完成相关使用人员培训工作	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
5	建设和交付内容前后一致性	项目建设内容在建设方案、已批复可行性研究报告（如有）、政府采购文件、投标/响应文件和采购合同等前后关键文件之间保持一致（参考建设单位提供的自查清单及相关附件）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
6	安全测评完成情况	(1) 网络安全等级保护测评报告； (2) 商用密码应用安全性评估报告；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
备注：			
专家签名： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>			
日期： <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> </div>			

专家评标专家需求表

使用单位（盖章）：华诚工程咨询集团有限公司

项目编号： YHDL-HZ-CG2023005、YHDL-HZ-CG2023006

评标（咨询）项目名称	2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年杭州公安交警智能卡口查控系统使用项目）、2023年杭州交警业务系统使用服务（2023年公安交通集成指挥平台使用项目）履约验收		
评标时间	2024-11-12 14:30	预计所需时间	3.0小时
评标地点	杭州市婺江路169号杭州市公安局反恐大楼5号会议室（C709室）	项目预算安排资金	9306884
评标咨询项目所需人数	5		
投标单位数量		采购方式	公开招标
通知方式	电话联系	联系电话	18788835575
备注			

负责人：李文龙 填表人：李文龙 打印时间： 2024-11-12 14:33

注：上述内容由招标单位负责填写。

专家名单

专家姓名	工作单位	职称	单位电话	身份证号及银行卡信息	手机号码	签到
吕海峰	西湖区城市管理局	高级工程师		身份证： 230623198109210834 开户银行：杭州银行西湖支行 银行账号： 623061571012568221	18368806606	
赵李冰	浙江财经大学	工程师		身份证： 330106197001210061 开户银行：杭州联合农村合作银行科技支行 银行账号： 6228580199017755660	15757137215	
吴莺寅	浙江省机电设计研究院有限公司	高级工程师		身份证： 33010419860710162X 开户银行： 银行账号：	13486168238	
周新	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司杭州分公司、安徽鸿合爱学教育科技有限公司杭州分公司	工程师,工程师		身份证： 330522197104186916 开户银行：招商银行杭州分行 银行账号： 6225885710113671	18005714598	

采购人代表名单

专家姓名	工作单位	职称	身份证号	单位电话	手机号码	签到
吴善滨	杭州市公安局交通警察支队		33252519860822001x		13588477299	

注：专家抽取由采购办负责，并通知到人，反馈意见由招标人负责填写。

专家情况反馈意见