关于英吉沙县2025年度水利工程维修养护项目
采购方案

一、方案背景

水利工程作为国家基础设施建设的重要组成部分，对于防洪、灌溉、供水等具有关键作用。其建设质量和进度直接关系到人民群众的生命财产安全和社会经济的可持续发展。而采购环节作为水利工程建设的重要一环，涉及建筑材料、机械设备、工程服务等众多内容，对项目的成本控制、质量保障和顺利推进有着决定性影响。目前英吉沙县共有已建9座平原水库，均属喀什尔河流域，其中沙汗水库和卡回水库为拦河中型水库，其余7座为小(1)型引水注入式水库。英吉沙县现有运行水库设计总库容 8745.11万㎡，兴利库容 6551.5万㎡，死库容 1018.45 万㎡总控制灌溉面积 82.96 万亩。
水库主要存在的问题:
卡回水库、沙汗水库、柯阿西水库、青年水库、康赛水库、栏杆水库、阿克尔水库、铁提尔米其特水库水库砼护坡裂缝及损坏;水库板缝老化开裂、管理站房老旧、管理、运行设施老化等。
渠道主要存在的问题:
卡回干渠渠道砼板破损，引水闸配电箱及水尺老化等。
通过对英吉沙县水库、渠道的安全隐患排查，共发现以上存在的普遍问题，但由于国家拨款和英吉沙县每年能使用的水费支出额度有限，英吉沙县 2025 年水利工程维修养护项目按照“特事特办、急事急办”的原则，区分以上水利工程维修性质的轻重缓急，针对近期已列入大型灌区、中型灌区项目不再进入本次维修项目中。因此，本次共选定8座水库、1条渠道砼板、1座渠首补充设置木头三角架、艾古斯乡3村渡槽修复等进行维修养护。
为规范采购流程，确保工程和物资的质量，控制采购成本，制定本采购方案。

二、采购需求分析

对卡回水库、沙汗水库、柯阿西水库、青年水库、康赛水库、栏杆水库、阿克尔水库、铁提尔米其提水库共计8座水库砼护坡板及管理、运行设施维修养护，卡回干渠渠道砼护坡板、 木华里渠道下游幸福干渠补充设置木头三角架、艾古斯乡3村渡槽及老化部位进行维修加固养护。
       （以上维修养护均在原址、原设计、原型号设备采购及更换维修，无重要设计工艺及施工程序，主要是控制原设备及原材料采购，产品质量检验，抓好施工质量控制和安全生产等方面。）
三、采购方式选择

本次为施工标段招标，因本项目属于限额以下工程，根据喀署办发〔2022〕3号文件)：业主方选择政府采购方式需按照《中华人民共和国政府采购法》《关于规范政府采购工程项目采购活动有关事项的通知》(新财购 202126号)要求，依法实施政府采购，由各级财政主管部门进行监督管理；政府采购工程限额标准以上、工程招标限额标准以下的政府采购工程项目，应按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《关于规范政府采购工程项目采购活动有关事宜的通知》规定，本项目宜采用竞争性谈判等方式进行采购。
四、代理机构选取
2025年5月12日，英吉沙县2025年度水利工程维修养护项目，总投资391.07万元。通过随机抽取的方式抽取招标代理机构，向水利局党组推荐研究的招标代理机构对应序号如下:
1.喀什浩旭工程项目管理咨询有限公司;
2.新疆泽强工程项目管理有限公司;
3.新疆咨博项目管理咨询有限公司;
4.新疆玖域招标代理有限公司;
5.喀什启程招标代理有限公司。
抽取的序号为3号,即为新疆咨博项目管理咨询有限公司。
全程监督并拍照记录。
故本项目委托代理机构实施。
[bookmark: _GoBack]五、采购开标流程

本项目采用全流程不见面电子开评标，招标公告和招标文件请关注：新疆政府采购网，采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表规定的响应文件开启时间和地点组织开评标，监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标供应商不足3家的，不得开标。
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