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伽师县米夏乡2025年农村公益事业建设项目
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，以建设美丽宜居乡村为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，坚持统筹资源、综合治理、立足长效，推进美丽村庄建设，结合我乡实际计划实施该项目现将该项目的可行性报告如下：

一、基本情况
（一）项目名称：伽师县米夏乡2025年农村公益事业建设项目

（二）项目实施单位：伽师县米夏乡人民政府

（三）项目建设性质：新建

（四）项目类别：公益事业类
（五）项目建设内容：

琼库尔克什拉克（3）村：安装太阳能路灯100盏（2000元/盏）、路灯灯箱140套（500元/套）；安装体育器材配套（2套台球案子，2乒乓球案子、1套儿童娱乐设施、1套老年运动设施）；广场改造，百姓大舞台升级改造加LED显示屏带钢化玻璃保护，篮球场进行环氧树脂改造提升，铁艺休闲凳子20个,双桶垃圾桶10个；文化长廊改造，现有文化长廊进行中华元素改造提升约50米。

阿亚格英温（19）村：文化广场改造：拆除村委会对面广场，破损路面积花池子，安装栈道（镀锌钢管刷仿木漆）约100米，及场地平整，购置休闲桌以及运动器材；夏合曼渠首空地改造，安装护栏，安装栈道（镀锌钢管刷仿木漆）约200m；购置安装村庄道路标志牌3处，小广场内设置中华元素铁艺造型标志牌10个和广场主题导向牌1个；安装低压管道灌溉喷淋约350米及配套设施等；购置体育设备（乒乓球案子2个，按3000元/个，篮球架2个，按6000元/个，台球桌2个，10000元/台）；村内沟渠购置安装涵洞30个（按800元/个）。
（六）投资概算：总投资99万元，其中：琼库尔克什拉克（3）村49万元、阿亚格英温（19）村50万元。

（七）资金来源：2025年中央农村综合改革转移支付资金（第二批）。
（八）项目建设期限：2025年。
（九）项目建设地点：米夏乡琼库尔克什拉克（3）村、阿亚格英温（19）村。

（十）资金支付方式：以实际合同约定为准。
二、项目建设的必要性和可行性

建设“村庄秀美、环境优美、生活甜美”的美丽乡村，对于建设美丽村庄，进而全面建成小康社会具有重大而深远意义。

（1）有利于推进生态文明建设

从党的十八大提出“美丽中国”建设总要求，提出要努力实现天蓝水净、地绿水清的人居环境的总目标，建设美丽乡村，适应了当前改善人居环境的迫切需要，客观上有利于我村生态文明建设的总体推进。

（2）有利于改善农村人居环境

近年来，在党和国家的正确领导下、大力支持下，我村基础设施投入、公共产品和公共服务供给在不断加大。这有利于进一步消除城乡差距、加快城乡发展一体化进程，围统“规划科学布局美，村容整洁环境美、创业增收生活美，乡风文明身心美”、建设美丽乡村，提升农村人居环境质量，也就成为进一步发展的趋势。

（3）有利于提升新农村建设水平

村庄建设取得了明显成效，但总体而言农村基础设施依然薄弱，人居环境脏乱差现象仍然突出，后续运行维护机制仍不健全，民主管理水平仍有待提高。建设美丽乡村，有利于全面提升新农村建设的理念和水平。

该项目的实施是加快建设经济繁荣、生态良好、人民幸福、社会和谐美好的基础性工作，有利于推进乡村产业与经济发展，促进农民致富，构建城乡统筹发展的新途径；有利于挖掘乡村文化资源，构建绿色乡村体系。
三、项目验收

（一）项目管理

自取得项目立项批复后，严格按照项目进度计划推进项目实施，不定期进行现场查看，督促推进项目建设。项目资金严格按照资金拨付及审批使用程序，健全资金管理台账，对项目实施前、中、后资金使用、实施进度进行监督和管理，确保项目产生效益，群众增收。

（二）实施方式

1、采购依据：《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第110号）

2、采购方式：按照正规程序进行采购
（三）项目验收

分为中间验收（即自验）、合同段验收（即初验）和竣工验收（即终验），于2025年9月底完成竣工验收。
四、项目实施保障措施

为进一步强化伽师县米夏乡2025年农村公益事业建设项目的监管、规范运行和正常实施，加强对该项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：

组  长：米尔阿力木·素甫尔（乡党委副书记、乡长）

副组长：王  超（乡党委副书记、副乡长）

杨波成（乡党委委员、纪委书记）

成  员：吉全明（乡村振兴办干部）

梁兴琴（乡村振兴办干部）
卜阿提凯木·麦麦提（乡财务室干部）

赵荣刚（琼库尔克什拉克村村党支部书记）

姚力琦（阿亚格英温村村党支部书记）

项目效益分析

社会效益：该项目的建设将进一步改善村庄的村容村貌，美化、绿化当地环境，提升乡村环境整体质量，村级基础设施和居住条件。加强人与自然之间的亲和力，提升农民的综合素质，增进文明风尚的构成。革除农村多年陋习，使当地人民的爱护环境意识明显增强，“讲文明、树新风”蔚然成风。一定程度上增进农村经济发展，改善示范村环境卫生，为群众提供干净舒适便捷的生活方式，路灯可以提供充足的照明，方便村民夜间出行，提高生活质量；文化广场设施的完善可以增强文化氛围，促进社会发展，并能产生经济效益。带动和促进村民的文化氛围，举办办各类文化节庆活动、文艺演出和展览等。
生态效益：项目实施后，可在一定程度上改善米夏乡整体面貌，点亮示范村名片，改善了农村生活环境，营造良好的生态环境。

示范效益：该项目的实施建设有利于促进乡村旅游产业发展，可以辐射带动周边区域农旅产业经济，推动农副产品销售市场，具有巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴示范引领作用，真正能够实现社会发展及农民增收双重效益。
可持续影响：通过亮化、广场设施等的完善，一方面使农村基础设施得到很大改观和完善，乡村生态环境得到治理，美化了生态景观，村容村貌得到较大提升，整个村焕然一新；另一方面通过以支持产业发展为重点，坚持一产、二产、三产同步推进，促进乡村可持续发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，发展农村经济，进一步提高农民生活水平。

研究结论

通过对本项目的技术与经济分析研究论证，本项目建设不仅是可行的，而且也是必要的。

本项目建设符合国家建设社会主义新农村的政策，符合国家关于加强农村基础设施建设的要求，符合当地的国民经济和社会发展“十四五”规划纲要，扎实推进社会主义新农村建设的政策措施，是国家和地方各种支农政策的体现。

本项目的建设完善了基础设施的建设，改善了的人居环境，带动了区域经济的快速增长。

综上所述，本项目的实施是完善米夏乡基础设施的需要，也是乡村振兴战略和美丽乡村建设的需要。有利于改善项目实施地的生态环境，具有良好的社会效益和生态效益。

综上所述，本项目建设具有可行性。

伽师县米夏乡人民政府

2025年4月29日


